

Број: 2018-65703/26Датум: 17.08.2018. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", бр. 1094/17) и члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ**о измени уговора о јавној набавци**

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд као Наручилац (у даљем тексту: Наручилац), дана 13.07.2018. године, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, број ЈН: 13/2018, закључило је са извођачем ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ ФЕНИКС ББ ДОО НИШ, Ниш, Улица Проф. Др. Димитрија Кулића 5, (у даљем тексту: Извођач), Уговор о извођењу радова на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа - објекат поште 18400 Прокупље, број 2018-65703/16 (у даљем тексту: Основни уговор).

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови 45000000 - 7.

У току реализације Основног уговора уочено је да се у Понуди Извођача која чини саставни део Основног уговора, поткрала рачунска грешка у обрачуна укупне вредности изведених радова под називом ЕЛЕКТРО РАДОВИ (на страни 9 од 64, односно на страни 10 од 64 понуде Извођача), која у претходном поступку рачунске контроле није благовремено уочена ни отклоњена.

Сходно наведеном, у предметној Понуди се исправљају следећи номинални износи:

а) „Г ЕЛЕКТРО РАДОВИ“, исказани на страни 9 од 64, и то:

- на позицији 2, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „450,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „2.250,00“;
- на позицији 3, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „150,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „1.500,00“;
- на позицији 4, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „150,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „750,00“;
- УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „29.250,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „33.000,00“;

б) РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОШТА 18400 ПРОКУПЉЕ, исказана на страни 10 од 64, и то:

- Г ЕЛЕКТРО РАДОВИ, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „29.250,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „33.000,00“;
- УКУПНО, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „469.130,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „472.880,00“.

Укупна уговорена вредност Основног уговора из члана 2. став 1. у износу од 469.130,00 (четиристотинешездесетдеветхиљадастотинутридесет) динара замењује се са 472.880,00 (четиристотинеседамдесетдвехиљадеосамстотинаосамдесет) динара.

Одлуку о измени уговора објавити у року од 3 (три) дана од дана доношења, на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Образложење

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд као Наручилац (у даљем тексту: Наручилац), дана 13.07.2018. године, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, број ЈН: 13/2018, закључило је са извођачем ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ ФЕНИКС ББ ДОО НИШ, Ниш, Улица Проф. Др. Димитрија Кулића 5, (у даљем тексту: Извођач), Уговор о извођењу радова на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа - објекат поште 18400 Прокупље, деловодни број 2018-65703/16 (у даљем тексту: Основни уговор).

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови 45000000 - 7.

У току реализације Основног уговора, Функција правних послова и управљања непокретностима је, као подносилац захтева за предметну јавну набавку, дописом деловодни број 2018-65703/25 од 03.08.2018. године, обавестила Функцију економских послова и набавки да је по закључењу Основног уговора уочено да се у понуди Извођача која чини саставни део Основног уговора, поткрала рачунска грешка у обрачуна укупне вредности изведених радова под називом ЕЛЕКТРО РАДОВИ (на страни 9 од 64, односно на страни 10 од 64 понуде Извођача), која у претходном поступку рачунске контроле није благовремено уочена ни отклоњена.

У Понуди Извођача која је, према члану 1. Основног уговора, његов саставни део, указала се потреба за исправком номиналног износа укупне цене под називом:

а) „Г ЕЛЕКТРО РАДОВИ“, исказане на страни 9 од 64, и то:
- на позицији 2, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „450,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „2.250,00“;
- на позицији 3, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „150,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „1.500,00“;
- на позицији 4, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „150,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „750,00“;
- УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „29.250,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „33.000,00“;

б) РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОШТА 18400 ПРОКУПЉЕ, исказане на страни 10 од 64, и то:

- Г ЕЛЕКТРО РАДОВИ, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „29.250,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „33.000,00“;
- УКУПНО, погрешно уписан номинални износ укупне цене који гласи „469.130,00“, исправља се тачним номиналним износом укупне цене који гласи „472.880,00“.

Укупна уговорена вредност Основног уговора из члана 2. став 1. у износу од 469.130,00 (четиристотинешездесетдеветхиљадастотинутридесет) динара замењује се са 472.880,00 (четиристотинеседамдесетдвехиљадеосамстотинаосамдесет) динара.

Из изнетих разлога, сагласно члану 115. Закона, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

На основу члана 115. став 5. Закона, одлуку о измени уговора објавити у року од 3 (три) дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“,
БЕОГРАД**


Мира Петровић
Одлука бр. 5/2017-115208/3
од 15.08.2017.
Директор организације евокационих
послова и набавки
Веселина Тодич